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JUDETUL CONSTANTA

COMUNA MIRCEA VODA

907200, Str. Primdriei, nr. 47, Mircea Voda, jud._Constan;a, tel/fax: 0241/838140, e-mail: primar(@ primaria-mirceavoda.ro, C.F. 4514632

Nr. 247 din 4.3 .01.2025

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 4

Ref: Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilitdti de credit in valoare de maxim 6.000.000
lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementdrii unor obiective de investitii de interes local

1. Informatii privind cele 2 investitii nu concords, respectiv info caiet de sarcini, clarificiri si mai
ales xls (nu existii corelatii pe sume, etc); structura de finantare a proiectelor, este cea din ultima
clarificare, respectiv buget local vs PN AS anterior?

Rispuns: Structura de finantare a proiectelor, este cea din ultima clarificare, respectiv buget local vs PN
AS anterior. VA rugdm si aveti in vedere si HCL 159/24.11.2025, respectiv HCL 158/24.11.2025 prin
care s-au actualizat devizele generale aferente celor doud proiecte. Devizele respective includ atat
cheltuielile realizate in 2024 cit si rest de realizat.

2. Intrebare: In 2025, nu s-a depus nici o cerere de plata pe AS, rezulti cii primiria nu a avut bani
s sustina din fonduri proprii

Rispuns: Primdria comunei Mircea Voda nu a sustinut din surse proprii lucririle in cadrul celor dous
proiecte nu din lipsa de resurse ci datoritd problemelor financiare apirute la nivelul executantului,
probleme care au fost notificate de acesta ca fiind rezolvate spre finele anului 2025.

3. intrebare: in ceea ce priveste capacitatea primiriei de a pliti diferenta de cca 3 mil lei din
buget local in acest an, rugim explicatii cum ar putea pliti aceasti sumi, daci la 30.09.2025 a
avut investitii de 1,4 mil lei din fonduri UE, iar la 30.11.2025 a avut 1,8 mil lei Fonduri UE si din
buget propriu doar 46 mii lei

Rispuns: Asa cum am mentionat si In clarificarea din 12.01.2026 — IN LIPSA UNOR RAMBURSARI
din partea MDLAP la cerererile de platd depuse (precizim ci la momentul actual executantul a depus
doud situatii de lucrdri ce vor fi incircate in platformi in data de 01.03.2026, cand se va deschide
platforma pentru noi cereri de platd) de primérie in cadrul celor dou proiecte — Autoritatea contractanti
va aloca resurse financiare din bugetul local in limita banilor existenti. Este vorba de finalizarea
integrald a proiectului ,,Modemizare §i reabilitare drumuri in comuna Mircea Voda, judetul Constanta”
(protectul 2) pentru ca primul proiect ,,Modernizare infrastructurd rutieri in comuna Mircea Voda,
judetul Constanta” (proiectul 1) va fi realizat integral cu sprijinul resurselor financiare obtinute din
imprumut.

Autoritatea contractanti nu va avea posibilitatea financiard si aloce in anul 2026 resursele financiare
necesare pentru finalizarea integrald a proiectului 2, motiv pentru care in lipsa angajamentelor financiare
din partea MDLAP (putin probabil avand in vedere reglementarile publicate siptiména aceasta, pe care
vi le anexdm cu titlu informativ), Priméria Mircea Vod# va angaja lucriri in cadrul proiectului 2 in
functie de resursele financiare existente pe parcursul anului 2026.
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4. Intrebare: Din extrapolarea efectuati de bancid pe baza contului de executie la 30.11.2025=>
Ven. proprii la 31.12.2025 in jur de 8.316 mii lei, in scadere cu 25% fata de 2024 cu toate eforturile
de recuperarea a impozitelor restante

Rispuns: Conform executiei la 31.12.2025, veniturile proprii au scidzut la finele anului 2025 fatd de
2024 cu 1.6%. Anexdm executia la 31.12.2025 si anexa 1.3 cu calculul gradului de indatorare, luand in
considerare media veniturilor proprii pentru perioada 2023-2025

5. Intrebare: Rugiam postare financiare complete la 30.09.2024; este postat doar bilantul, fira
executia bugetari;
Raspuns: Anexam documentul solicitat

6. Intrebare: Situatia Plitilor restante si arieratelor la 31.12.2025
Réaspuns: Anexam documentul solicitat

7. intrebare: Contul de executie a bugetului local 31.12.2025 (document emis de Trezoreriei in

fiecare luna)
Réaspuns: Anexam documentul solicitat

8. intrebare: Care este cauza inexistentei cererilor de plati in 2025 pe cele 2 investitii pe
Programul Anghel Saligny? (singurele pliti au fost efectuate in 2024)

Réispuns: Datorita termenelor mari de platd dintre momentul Incércarii cererilor in platforma
ministerului (datd emitere cerere de platd de cétre beneficiar) si decontarea propriu zisd, constructorul a
intdmpinat dificultdti financiare care nu i-au mai permis continuarea lucrérilor in 2025. Dificultétile
financiare s-au datorat nu numai plétilor cu intarziere din cadrul proiectului nostru ci si a altor proiecte
la care acesta era/este executant pentru realizarea unor investitii co-finantate prin Anghel Saligny (si nu
numai)

Acesta fiind dealtfel si motivul de baza pentru care Autoritatea contractantd a decis sd contracteze un
imprumut care sd-i permitd realizarea integrald a proiectului ,Modernizare infrastructurd rutierd in
comuna Mircea Voda, judetul Constanta™ si intr-un stadiu destul de avansat a proiectului - ,,Modernizare
si reabilitare drumuri in comuna Mircea Voda, judetul Constanta” (conform celor detaliate si in
clarificarea din 12.01.2026)

9. intrebare: Rugim corectare grafic xls astfel incat ratele de credit si fie tremestrial si In ultimul
an de finantare;

Rispuns: Graficul a fost corectat avand in vedere eroarea constatatid de dvs, insd pentru respectarea
cerintelor de baza — perioada de tragere si gratie 24 luni, respectiv durata imprumutului 144 luni — se va
avea in vedere ca prima ratd de principal care se va rambursa la trei luni de la finalizarea perioadei de
tragere si gratie de 24 luni (practic prima rata de principal se va rambursa in luna a 27-a de la semnarea
contractului de finantare)

10. Intrebare: Structura de garantii poate fi completata si cu ipoteca mobiliara asupra conturilor

deschise la banca?
Riispuns: Autoritatea contractanti este de acord cu propunerea dvs.

Primar,
George Ionascu 1
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